FOK 프로젝트 수행 계획서

컴퓨터소프트웨어과

팀명 : 3M

조원 : 안상민 201530122

박웅균 201530115

채희정 201530136

목차

- ① 프로젝트 개요
 - 프로젝트 명, 기간, 목적, 기대효과 등
- ②프로젝트 범위
- ③시스템 구축 환경
 - 소프트웨어 구성도
- ④ 프로젝트 추진체계
 - 프로젝트 수행 조직도, 조직별 역할
- ⑤ 관리 프로세스 계획
 - 작업 계획, 산출물 검수 계획
- ⑥ 프로젝트 관리 방안
 - 프로젝트 보고 계획

① 프로젝트 개요

프로젝트 명 : FOK (Festival Of Korea)

기간: 19.06.01 ~ 19.10.15

목적 : 대한민국의 축제 및 여행지에 대한 정보 제공

기대효과 : 사용자가 축제 및 여행지에 대한 정보에

접근이 용이하다.

②프로젝트 범위

-제약 사항

제약사항	내용
일정 제약사항	평일 아르바이트로 인한 시간 제약
기술적 제약사항	일일 트래픽 1000 건 이상 사용시 데이터가 나오지 않는 현상
인터페이스 제약사항	리스트뷰 스크롤을 내릴시 footer 가 출력되지 않는 현상


-기능 구현

기능	내용
API Data 파싱	공공 데이터 포털에 있는 오픈 API 를 OpenStream 과 XmlPullParser 를 이용해 앱으로 불러오는 기능
Thread	앱에서 인터넷 연결을 요청할 때 스레드를 이용해야만 하므로 스레드 사용
CustomListView	기존의 기본 리스트 뷰 가 아닌 사용자의 설정에 맞는 커 스텀 리스트 뷰를 만들어 사용


③시스템 구축 환경

- 소프트웨어 구성도





④ 프로젝트 추진체계 -조직도



-조직별 역할

성 명	업무내용
박응균	UI 제작(아이콘,테마,디자인) , XML(화면 설계 및 구현),기능 설계 및 구현
안상민	API 데이터 파싱 (관광정보서비스) , 지도 기능 구현 기능 설계 및 구현
채희정	UI 제작(아이콘,테마,디자인) , XML(화면 설계 및 구현),기능 설계 및 구현

⑤ 관리 프로세스 계획

- 작업 계획

추진내용	6월			7월			8월			9월			10월					
	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1 주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2 주
팀명 및 작품 선정																		
자료수집 및 분석																		
기능 구현 (추천,데이 터 파싱 등)																		
레이아웃 제작 및 구 현																		
이미지(아이콘,배경 등) 제작 및 적용																		
테스트 및 보수																		

⑥ 프로젝트 관리 방안

- 프로젝트 보고 계획

단계	산출물	제출일	비고
계획수립	프로젝트 수행계획서	19.06.30	
분석	요구사항 정의서	19.07.15	
설계	구조 설계서	19.09.25	
테스트	운영 매뉴얼	19.10.8	
설치 및 이행	완료 보고서	19.10.16	